



PLAN DE OBRAS

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES VIENTO, VILLA Y PLAZA AUGUSTO SUÁREZ EXTRAIDO DEL PRICUE FASE II. DE ESTEPONA (MALAGA)

ACTIVIDAD		MESES										MESES														TOTAL PEM	%
		MESES					MESES					MESES															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
TOTAL DE FASES		FASE 1										FASE 2					FASE 3										
DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTOS																									60.734,70	5,61%	
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION																									374.467,25	34,59%	
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO																									57.218,10	5,28%	
SANEAMIENTO																									53.176,74	4,91%	
ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y TELECOMUNICACIONES																									115.699,67	10,69%	
TELEFONIA																									29.709,20	2,74%	
GAS																									35.851,89	3,31%	
SEÑALIZACION JARDINERIA Y MOBILIARIO																									61.491,06	5,68%	
ARQUEOLOGIA																									191.767,17	17,71%	
OBRAS ESPECIALES																									65.279,87	6,03%	
SEGURIDAD Y SALUD																									37.328,48	3,45%	
TOTAL MENSUAL	EUROS (E.C.)	30.436,68	28.950,66	28.950,66	35.088,46	56.477,69	84.526,04	71.677,13	36.766,70	23.587,86	28.950,66	28.950,66	19.485,66	56.133,61	65.400,73	78.528,65	28.649,08	39.073,30	28.950,66	11.684,26	42.889,86	59.915,64	79.026,53	68.981,46	49.641,49	1.082.724,13	100%
	%	2,81%	2,67%	2,67%	3,24%	5,22%	7,81%	6,62%	3,40%	2,18%	2,67%	2,67%	1,80%	5,18%	6,04%	7,25%	2,65%	3,61%	2,67%	1,08%	3,96%	5,53%	7,30%	6,37%	4,58%		
TOTAL ACUMULADO	EUROS (E.C.)	30.436,68	59.387,35	88.338,01	123.426,47	179.904,16	264.430,20	336.107,33	372.874,03	396.461,88	425.412,55	454.363,21	473.848,87	529.982,47	595.383,20	673.911,85	702.560,93	741.634,23	770.584,90	782.269,15	825.159,01	885.074,65	964.101,19	1.033.082,64	1.082.724,13		
	%	2,81%	5,48%	8,16%	11,40%	16,62%	24,42%	31,04%	34,44%	36,62%	39,29%	41,96%	43,76%	48,95%	54,99%	62,24%	64,89%	68,50%	71,17%	72,25%	76,21%	81,75%	89,04%	95,42%	100,00%		