
Id Nombre de tarea Duración

1 URBANIZACIÓN 110 días

2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 20 días

3 PAVIMENTACIÓN 60 días

4 RED DE SANEAMIENTO 12 días

5 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 15 días

6 RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 20 días

7 MUROS Y CERRAMIENTOS 40 días

8 MOBILIARIO URBANO 15 días

9 JARDINERÍA 15 días

10 SERVICIOS AFECTADOS 15 días

11 SEGURIDAD Y SALUD 110 días
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE UN PARQUE
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